
 

 

El blog CONTRATODEOBRAS.COM publica la siguiente entrada: STS 4956/2023 – ECLI: 

ES:TS:2023:4956 (Ref.- S0206)  

DERECHO A INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASO DE 1º) SUSPENSIÓN DE OBRAS 

POR MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y 2º) SUSPENSIÓN POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL 

CONTRATISTA... 

Seguir leyendo. 

 

https://contratodeobras.com/sentencias-tribunales/#S0206

